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后勤管理处
（2021年10月6日）

一、为在校学生购买中秋福利
一年一度中秋佳节来临之际，为了让全体在校学生感受到学校的温暖与呵护，后勤管理处为在校学生购买了月饼和苹果（每人2块月饼、1个苹果），同时为少数民族学生购买了清真月饼，由学生工作部免费为学生发放，得到了广大学生的一致好评。
二、卫生所配合属地社区医院完成六轮全员核酸检测
在保证学生正常线上教学秩序的情况下，按照学生上下课时间指定了分批、错时、错峰核酸检测方案，与社区、疾控部门等迅速完成对接，全校上下统一指令，动态部署工作任务，提前完成全员核酸检测准备工作。
学校分别于9月22日、24日、26日、29日、10月1日、4日，按照上级疫情防控工作统一要求部署，共开展了六轮全员核酸检测。7组检测通道、30余名志愿者，全校5千余名师生员工迅速集结，在第五、六轮核酸检测中，分别用时不到5个小时便有序完成，再一次以实际行动展现“哈体速度”和“哈体力量”。
三、学生第一公寓楼体保温维修改造二期工程
2021年8月4日开工，室内改造部分在开学前已经完成，外墙保温喷刷收尾工作正在进行，预计10月10日全面竣工。此次升级改造，彻底改变学生第一公寓东西两侧宿舍环境。寝室控电模块系统全部更换（包括第四、第五、第六、第七公寓），改造后系统须与第二公寓现有控电系统实现无缝对接。每个寝室内增设电源插座，保证各床位学生安全用电；外墙做保温，所有塑钢窗更换为断桥铝窗户。楼内走廊所有地砖重新铺理石地面。屋面防水保温层拆除，重做SBS卷材防水及保温层。寝室内卫生间重新改造楼体内所有门按原尺寸更换，寝室内所有墙面铲除，重新粉刷，地面贴石塑地板，灯具插座更换。楼体内所有走廊天棚及墙面重新粉刷，灯具更换。
四、主校区部分采暖管道改造项目
2021年9月4日开工，预计10月15日竣工，现在正在施工阶段，主要是对部分采暖地沟和管道进行更新改造，更换掉腐蚀严重的供暖管线，将家属区供暖进行单供，实现教学区和家属区供暖分开。本工程完工后，要求满足哈尔滨体育学院现有建筑的供热热负荷及流量要求，确保改造后的采暖管道能在冬季供热系统稳定运行，整体供热管网供热趋于平衡合理，各建筑物温度不低于黑龙江省及哈尔滨市供热条例最低供热温度要求。
五、求智楼广场铺装工程
2021年8月27日开工，9月26日通过竣工验收，求智楼原广场为荷兰砖铺装，由于铺装年限长久及基础强度不足，部份砖体破碎、脱落，凹陷不平。又由于广场内有下水化粪池检查井，经常有吸粪车通过，故有些荷兰砖铺装有压沉轮迹。特别是雨天行走，部分铺装有积水，与机关楼门前花岗岩铺装在使用功能和景观效果上有较大反差。此次工程改造，拆除原有荷兰砖，做C30混凝土基层，铺装200*200花岗岩块面层，提高了路面结构的刚性，能保证路面结构稳定和小吨位车辆的通行，美化了校园环境。
六、尚德楼多功能厅屋面防水维修工程
尚德楼多功能厅屋面年久失修，原防水材料老化、开裂，女儿墙防水沿冻酥，防水材料脱落，部分屋面起鼓出褶，塌陷，积水；屋面圆造型与高楼结合处漏水，屋面保温层水份饱和漏水造成三楼多功能厅墙体、棚顶长黑毛，发霉。此项工程已经开工，正在施工中，预计10月12日竣工，完工后能彻底解决尚德楼多功能厅屋面漏水问题。
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